

Rapport GanttProject

Projet : Untitled Gantt Project

Début : 22/09/16

Fin : 27/11/17

Organisation :

Lien internet : <http://>

Description :

Date : 26 nov. 2016 14:42:53

Liste des tâches

Nom	Date de début		Ressources
		Date de fin	
E-LEARNING	22/09/16	26/11/17	
Participation formation	22/09/16	25/09/16	Clément Juliette Killian Louis Estelle Enguerrand Thomas
Brainstorming	26/09/16	01/10/16	Clément Juliette Killian Louis Estelle Enguerrand Thomas
Contenu Textuel	02/10/16	19/10/16	Clément Juliette Killian Louis Estelle Enguerrand Thomas
Découpage du cours	02/10/16	07/10/16	
Conception du contenu Texte	08/10/16	13/10/16	
Conception Evaluations	14/10/16	19/10/16	
Partie Visuelle	02/10/16	03/11/16	
Réflexion Logo	02/10/16	11/10/16	
Création logo E-Learning	12/10/16	24/10/16	Clément Juliette
Charte Graphique	25/10/16	03/11/16	Clément Juliette
Partie Vidéos	04/11/16	19/01/17	
Notion De PH	04/11/16	19/01/17	Enguerrand
Définir le scénario	04/11/16	08/11/16	
Création du story-board	09/11/16	13/11/16	
Choix du materiel	14/11/16	15/11/16	
Prévoir animations AE	16/11/16	17/11/16	
Choix bande son	18/11/16	20/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	21/11/16	30/11/16	
Réalisation des animations sur AE	01/12/16	20/12/16	
Réalisation du montage	21/12/16	09/01/17	
Intégration des animations sur les plans	10/01/17	19/01/17	

Tensio-Actifs	04/11/16	19/01/17	Juliette
Définir le scénario	04/11/16	08/11/16	
Création du story-board	09/11/16	13/11/16	
Choix du materiel	14/11/16	15/11/16	
Prévoir animations AE	16/11/16	17/11/16	
Choix bande son	18/11/16	20/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	21/11/16	30/11/16	
Réalisation des animations sur AE	01/12/16	20/12/16	
Réalisation du montage	21/12/16	09/01/17	
Intégration des animations sur les plans	10/01/17	19/01/17	
Modes d'exposition	04/11/16	18/01/17	Clément Juliette
Définir le scénario	04/11/16	07/11/16	
Création du story board	08/11/16	12/11/16	
Choix du matériel	13/11/16	15/11/16	
Repérage des lieux	16/11/16	16/11/16	
Prévoir les animations sur AE	17/11/16	17/11/16	
Tournage des plans	18/11/16	21/11/16	
Choix de la bande son	22/11/16	24/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	25/11/16	04/12/16	
Réalisation des animations AE	05/12/16	19/12/16	
Montage des plans	20/12/16	08/01/17	
Intégration animations	09/01/17	18/01/17	
EPI / EPC	04/11/16	18/01/17	Killian
Définir le scénario	04/11/16	07/11/16	
Création du story board	08/11/16	12/11/16	
Choix du matériel	13/11/16	15/11/16	
Repérage des lieux	16/11/16	16/11/16	
Prévoir les animations sur AE	17/11/16	17/11/16	
Tournage des plans	18/11/16	21/11/16	
Choix de la bande son	22/11/16	24/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	25/11/16	04/12/16	
Réalisation des animations AE	05/12/16	19/12/16	
Montage des plans	20/12/16	08/01/17	
Intégration animations	09/01/17	18/01/17	
Utilisation des produits d'entretien	04/11/16	18/01/17	Estelle
Définir le scénario	04/11/16	07/11/16	
Création du story board	08/11/16	12/11/16	
Choix du matériel	13/11/16	15/11/16	
Repérage des lieux	16/11/16	16/11/16	
Prévoir les animations sur AE	17/11/16	17/11/16	
Tournage des plans	18/11/16	21/11/16	
Choix de la bande son	22/11/16	24/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	25/11/16	04/12/16	

Réalisation des animations AE	05/12/16	19/12/16	
Montage des plans	20/12/16	08/01/17	
Intégration animations	09/01/17	18/01/17	
TMS	04/11/16	19/01/17	Thomas
Définir le scénario	04/11/16	08/11/16	
Création du story board	09/11/16	13/11/16	
Choix du matériel	14/11/16	16/11/16	
Repérage des lieux	17/11/16	17/11/16	
Prévoir les animations sur AE	18/11/16	18/11/16	
Tournage des plans	19/11/16	22/11/16	
Choix de la bande son	23/11/16	25/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	26/11/16	05/12/16	
Réalisation des animations AE	06/12/16	20/12/16	
Montage des plans	21/12/16	09/01/17	
Intégration animations	10/01/17	19/01/17	
Gestes et postures	04/11/16	19/01/17	Enguerrand
Définir le scénario	04/11/16	08/11/16	
Création du story board	09/11/16	13/11/16	
Choix du matériel	14/11/16	16/11/16	
Repérage des lieux	17/11/16	17/11/16	
Prévoir les animations sur AE	18/11/16	18/11/16	
Tournage des plans	19/11/16	22/11/16	
Choix de la bande son	23/11/16	25/11/16	
Création des éléments sur Illustrator	26/11/16	05/12/16	
Réalisation des animations AE	06/12/16	20/12/16	
Montage des plans	21/12/16	09/01/17	
Intégration animations	10/01/17	19/01/17	
Partie Schémas	04/11/16	29/05/17	
Cercle de SINNER	04/11/16	03/12/16	Louis
Definition du contenu	04/11/16	13/11/16	
Choix de la méthode de mise en place	14/11/16	03/12/16	
Les bonnes pratiques	04/11/16	03/12/16	Killian
Definition du contenu	04/11/16	13/11/16	
Choix de la méthode de mise en place	14/11/16	03/12/16	
Les pictogrammes	20/01/17	29/05/17	Clément
Partie Vidéo Promo	20/01/17	29/05/17	Clément Juliette Killian Louis Estelle Enguerrand Thomas
Définition valeurs pour vidéo promo	20/01/17	22/01/17	
Brainstorming	23/01/17	25/01/17	

Définir le scénario	26/01/17	04/02/17	
Création du story board	05/02/17	14/02/17	
Lister le matériel nécessaire	15/02/17	16/02/17	
Repérage des lieux	17/02/17	24/02/17	
Prévoir les animations sur after effects	25/02/17	28/02/17	
Tournage des plans	01/03/17	08/03/17	
Choix de la bande son	09/03/17	12/03/17	
Création des objets sur Illustrator	13/03/17	17/03/17	
Réalisation des animations sur After Effects	18/03/17	25/03/17	
Réaliser le montage des plan	26/03/17	02/04/17	
Intégré les animations sur les plans	03/04/17	07/04/17	
Réaliser le 1er rendu	08/04/17	11/04/17	
Proposer au commanditaire le 1er rendu	12/04/17	26/05/17	
Publier la vidéo sur les réseaux	27/05/17	29/05/17	
Partie Developpement	30/05/17	16/09/17	Louis Estelle
Etude de la concurrence	30/05/17	01/06/17	
Choix de la plateforme	02/06/17	21/06/17	
Création du Mock-up	22/06/17	11/07/17	
Création de la base de données	12/07/17	14/07/17	
Mise en place de comptes utilisateurs	15/07/17	18/07/17	
Mise en place d'un compteur d'avancement	19/07/17	23/07/17	
Adaptabilité sur les nouveaux supports	24/07/17	26/07/17	
Intégration du contenu	27/07/17	29/07/17	
Validation du commanditaire	30/07/17	12/09/17	
Lancer beta test	13/09/17	13/09/17	
Analyse beta test et correction	14/09/17	16/09/17	
Partie Communication	17/09/17	15/11/17	Enguerrand
Création réseaux sociaux	17/09/17	18/09/17	
Alimentation de la page	19/09/17	07/11/17	
Partage du site web	08/11/17	15/11/17	
Lancement e-learning	16/11/17	18/11/17	Clément Juliette Killian Louis Estelle Enguerrand Thomas
Maintenant e-learning	19/11/17	26/11/17	Louis

Liste des Ressources

Nom	Rôle par défaut
Clément	Chef de projet
Juliette	Graphiste
Killian	Web Designer
Louis	Développeur
Estelle	Développeur
Enguerrand	Vidéaste
Thomas	Vidéaste

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

