

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 17

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Nous avons eu un retour sur notre soutenance de mi-parcours. Pour la soutenance finale nous devons expliquer plus clairement certains points tels que la cible et peut-être passer moins de temps sur la différence MOOC et E-learning.
- Nous avons bien réceptionné tous les contenus pédagogiques fournis par Coralie.

PROBLÈMES

- Nous avons eu la confirmation de la part de Coralie concernant le Cahier de Conception.
- Nous avons commencé la phase de production cependant nous n'avons pas eu une confirmation directe de notre commanditaire, Rolland Lejoliff.

SOLUTIONS

- Demander à notre commanditaire s'il souhaite encore modifier certaines parties du Cahier de Conception ou si l'ensemble est bel et bien validé.
- De plus, afin d'obtenir une confirmation claire, l'ensemble des documents précédemment confirmés par Coralie et Rolland Lejoliff seront renvoyés pour continuer sereinement la phase de production.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Chaque membre du groupe se doit d'avancer la conception de la vidéo dont il est chargé.

CHARTE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Tâche non définie



VIDÉO PROMOTIONNELLE DU M.O.O.C.

Tâche non définie



MISE EN PLACE DU M.O.O.C

Choix de la plateforme



Conception des contenus texte



Conception des évaluations



Conception des contenus Multimédia



Intégration du contenu dans la plateforme



Lancer la beta test



Analyse correction de la beta test



Lancer le MOOC en public



COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU M.O.O.C.

Tâche non définie



Performance du système d'information

27

Echanges avec le commanditaire

5

Rencontres avec le commanditaire

6

Rencontres avec la tutrice

Fonctionnement de l'équipe



Répartition des tâches
REALISEE



Ambiance générale
BONNE ANNEE



Sauvegarde cloud
TOUS LES SOIRS

TEMPS DE TRAVAIL

Clément - 90h



Louis - 92 h



Juliette - 87 h



Estelle - 83 h



Killian - 77 h



Thomas - 83 h



Enguerrand - 83 h

