GANTT project

Nom	Date de début	Date de fin
E-LEARNING	22/09/16	26/11/17
Participation formation	22/09/16	25/09/16
Brainstorming	26/09/16	01/10/16
Contenu Textuel	02/10/16	19/10/16
Découpage du cours	02/10/16	07/10/16
Conception du contenu Texte	08/10/16	13/10/16
Conception Evaluations	14/10/16	19/10/16
Partie Visuelle	02/10/16	03/11/16
Réflexion Logo	02/10/16	11/10/16
Création logo E-Learning	12/10/16	24/10/16
Charte Graphique	25/10/16	03/11/16
Partie Vidéos	04/11/16	19/01/17
Notion De PH	04/11/16	19/01/17
Tensio-Actifs	04/11/16	19/01/17
Modes d'exposition	04/11/16	18/01/17
EPI / EPC	04/11/16	18/01/17
Utilisation des produits d'entretien	04/11/16	18/01/17
TMS	04/11/16	19/01/17
Gestes et postures	04/11/16	19/01/17
Partie Schémas	04/11/16	29/05/17
Cercle de SINNER	04/11/16	03/12/16
Definition du contenu	04/11/16	13/11/16
Choix de la méthode de mise en place	14/11/16	03/12/16
Les bonnes pratiques	04/11/16	03/12/16
Definition du contenu	04/11/16	13/11/16
Choix de la méthode de mise en place	14/11/16	03/12/16
Les pictogrammes	20/01/17	29/05/17
Partie Vidéo Promo	20/01/17	29/05/17
Définition valeurs pour vidéo promo	20/01/17	22/01/17
Brainstorming	23/01/17	25/01/17
Définir le scénario	26/01/17	04/02/17
Création du story board	05/02/17	14/02/17
Lister le matériel nécessaire	15/02/17	16/02/17
Repérage des lieux	17/02/17	24/02/17
Prévoir les animations sur after effects	25/02/17	28/02/17
Tournage des plans	01/03/17	08/03/17
Choix de la bande son	09/03/17	12/03/17
Création des objets sur Illustrator	13/03/17	17/03/17
Réalisation des animations sur After Eff...	18/03/17	25/03/17
Réaliser le montage des plan	26/03/17	02/04/17
Intégré les animations sur les plans	03/04/17	07/04/17
Réaliser le 1er rendu	08/04/17	11/04/17
Proposer au commanditaire le 1er rendu	12/04/17	26/05/17
Publier la vidéo sur les réseaux	27/05/17	29/05/17
Partie Developpement	30/05/17	16/09/17
Etude de la concurrence	30/05/17	01/06/17
Choix de la platforme	02/06/17	21/06/17
Création du Mock-up	22/06/17	11/07/17
Création de la base de données	12/07/17	14/07/17
Mise en place de comptes utilisateurs	15/07/17	18/07/17
Mise en place d'un compteur d'avancement	19/07/17	23/07/17
Adaptabilité sur les nouveaux supports	24/07/17	26/07/17
Intégration du contenu	27/07/17	29/07/17
Validation du commanditaire	30/07/17	12/09/17
Lancer beta test	13/09/17	13/09/17
Analyse beta test et correction	14/09/17	16/09/17
Partie Communication	17/09/17	15/11/17
Création réseaux sociaux	17/09/17	18/09/17
Alimentation de la page	19/09/17	07/11/17
Partage du site web	08/11/17	15/11/17
Lancement e-learning	16/11/17	18/11/17
Maintenant e-learning	19/11/17	26/11/17