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ACTIVITES - REUNIONS

- En ce qui concerne le site web, quelques changements ont été effectués :
- simplification du code
- mise a jour des liens
- déploiement de la seconde version de la page d’accueil
- déploiement de la mise a jour du style sur les autre pages

- La vidéo sur les EPC/EPI est avancée, voire quasiment terminée. Il ne reste plus
que quelques détails a régler, modifier. Tout comme le motion design «Nettoyage et
Désinfection».

- De plus, nous avons avancer la communication du e-learning afin de vous aider a
communiquer au mieux sur les réseaux. Et ainsi en vous guidant au mieux et donner des
conseils.

- Le motion design sur les tensios actifs, est également en phase final, malgré un
probléme lié au manque de connaissance sur les notions de physique.

- Ensuite, la vidéo promotionnelle du e-learning avance comme il se doit, tout comme
I'ensemble des vidéos. Un rendu arrive le plus rapidement possible sur la semaine
suivante.

- Quant aux modes d’exposition, quelques légers détails sont a modifier. Comme I'ajout
d’'ombres sur les parties du corps du personnages, le texte explicatif a chaque étape de
la vidéo. 'ensemble des explications est rédigé mais cela reste un choix personnel. Il est
plus pratique d’incruster et d’animer au dernier moments ces élements.

- Enfin, en ce qui concerne le motion design surla notion du pH, un nouvel enregistrement
de la voix off aura lieu sur le début de cette semaine afin de rectifier les sons de «pop»
présent dans I'enristrement. D’ailleurs, la totalité des motions design posséderont une
voix off.

PROBLEMES

- Des problémes liés au manque de savoir sur les tensios-actifs, qui a pu, a certain
moments, ralentir la fluidité de la production du motion design.
- Cette semaine, un manque de compréhension s’est fait ressentir au sein du groupe.

Responsable : Delacre Clément

Site web : agence-inlight.fr

Mail : contact@agence-inlight.fr

Maitre d'ouvrage : Lejoliff Roland (06.69.22.44.92 - rlejoliff@sanogia.com)

UNIVERSITE |
nDETOULON 'Uﬂ“'




DATE 19.03.2017

SOLUTIONS

- Une réunion, de mise au point, aura lieu dés demain lundi 20 mars.

PREVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Finaliser 'ensemble du contenu du cours E-Sano.

Tache non définie

Tache non définie

Choix de la platforme

Conception des contenus texte

Conception des évaluations

Conception des contenus Multimédia

Intégration du contenu dans la plateforme

Lancer la beta test

Analyse comection de la beta test

Lancer le e-leaming en public

Tache non définie

CHARTE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

VIDEO PROMOTIONNELLE DU E-LEARNING

MISE EN PLACE DU E-LEARNING

COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU E-LEARNING.

Performance du systéeme d'information

31

Echanges avec e commanditaire

5

Rencentres avec le commanditaire

Fonctionnement de I'équipe

6

Rencontres avec la tutrice

v

Repartition des taches
REALISEE

? Clément - 209 h
F' Louis-219h
Juliette - 173
Estelle - 187 h
Killian - 175 h

Thomas - 152 h

Enguemrand - 174 h
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Ambiance générale
TRES BOMNE AMBIANCE

TEMPS DE TRAVAIL
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