

# JOURNAL **HEBDOMADAIRE**

## SEMAINE02

### ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Avancement sur l'identité visuelle (Carte de visite, papier d'entreprise...)
- Mise à jour du design du site (Background à l'arrivée sur le site, nouveau menu...)
- Suite à une précision sur les attentes du commanditaires, recherche sur ce qu'est un « MOOC »
- Listing des questions que l'on posera au commanditaire
- Prise de rendez-vous avec le commanditaire le mercredi 28/06/16

### PROBLÈMES

- Prise de rendez-vous avec le commanditaire compliqué dû à ses disponibilités et les notes

### SOLUTIONS

- Nous avons dû prévoir le rendez-vous pendant les cours afin de s'adapter au commanditaire et ses disponibilités

### PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Rencontre avec le commanditaire
- Répartition des tâches précises selon celles demandées par le commanditaire
- Finaliser le site vitrine de l'agence InLight
- Finaliser la charte graphique de l'agence InLight

## TABLEAU DE BORD

Les documents, notamment les journaux hebdomadaires, sont envoyés sur le site dès leur publication dans **une zone privée**. Cette zone privée, vous garantit un accès au tableau de bord (qui résume l'avancement des différentes tâches), aux documents, au flux RSS du projet tutoré et à la zone de commentaires. Cette zone sécurisée est accessible via la zone de connexion située tout en bas du site : <https://agence-inlight.fr>  
Le mot de passe de connexion est : ptutsanogia

Pour le moment, aucune tâche n'a été définie. Elle le seront, en temps réel, lorsque nous auront vu le commanditaire.

