

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 03

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Identité visuelle de l'agence InLight achevée.
- Site Web de l'agence InLight finalisé. L'ensemble du site est opérationnel.
- Rencontre et première réunion avec Monsieur Roland Lejoliff notre commanditaire et sa responsable de formation Coralie Poudenx avec l'ensemble du groupe afin de fixer les objectifs du projet.
- Prise de rendez-vous avec le commanditaire sur le site Sanogia.
- Première répartition des tâches par binômes, le tout détaillé sur la plateforme collaborative Trello.
- Début des recherches sur la mise en place du MOOC (la plateforme et son identité visuelle notamment).

PROBLÈMES

- Problème de locomotion pour se rendre sur le site Sanogia le 06/10/2016.

SOLUTIONS

- 1ère solution : demander de restreindre le groupe
- 2ème solution : trouver un moyen de transport adéquat

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Finalisation du cahier des charges
- Avancement des tâches réparties par le Chef de Projet

TABLEAU DE BORD

Les documents, notamment les journaux hebdomadaires, sont envoyés sur le site dès leur publication dans **une zone privée**. Cette zone privée, vous garantit un accès au tableau de bord (qui résume l'avancement des différentes tâches), aux documents, au flux RSS du projet tutoré et à la zone de commentaires. Cette zone sécurisée est accessible via la zone de connexion située tout en bas du site : <https://agence-inlight.fr>
Le mot de passe de connexion est : ptutsanogia



Performance du système d'information

