

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 06

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- L'équipe a élaboré un tableau regroupant l'ensemble des points positifs et négatifs concernant la mise en ligne du MOOC, demandé par notre commanditaire.

Rolland Lejoliff pourra alors faire un choix parmi les propositions. Voici le tableau :

	Site web	Plateforme Moodle
Accès sans compte	Vert	Rouge
Intégration au site de sanogia	Vert	Rouge
Sécurité accrue	Vert	Rouge
Maintenance simplifiée	Vert	Rouge
Maîtrise de la technologie par InLight	Vert	Rouge
Rendu visuel personnalisable	Vert	Rouge
Interface de modification des contenus	Rouge	Rouge
Statistiques	Vert	Vert
Statistiques	Rouge	Vert

- Nous avons réalisé un script pilote pour les vidéos demandées par le commanditaire. Il vous sera transmis dans un prochain mail, sur la semaine suivante.

- Nous avons étudié des chartes graphique de MOOC. Cela nous permet de relever les éléments importants que nous pourrions lier à celle du MOOC de Sanogia, en plus des critères déjà connus.

- Le Chef de Projet a pris contact avec Thomas Maisons afin de donner, à l'ensemble du groupe, des ressources et des conseils concernant la mise en place du MOOC sur la plateforme Moodle.

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 06

PROBLÈMES

- Aucun problème n'a été rencontré sur cette semaine.

SOLUTIONS

- Par conséquent, aucune solution est à apporter.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Continuer le visionnage de chartes graphique.
- Continuer la réalisation et proposer de nouvelles idées concernant les vidéos du projet.

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 06

TABLEAU DE BORD

