

# JOURNAL HEBDOMADAIRE

## SEMAINE 07

### ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Le groupe a proposé des idées de scénario concernant les vidéos de présentation du MOOC et de la formation. Le document est envoyé au commanditaire, Rolland Lejoliff.
- Des recherches plus approfondies des chartes ont été réalisées afin de constituer celle pour notre MOOC. Celle-ci doit être commencée et avancée sur le courant de la semaine prochaine (Semaine 8). De nombreuses idées ont été trouvées.
- Des animations en motion design ont été réalisées cette semaine. Notamment l'une des vidéos du MOOC : « différence entre nettoyage et désinfection ».

### PROBLÈMES

- Nous attendons la validation de Rolland Lejoliff en ce qui concerne la plateforme à utiliser sur la suite du projet.

### SOLUTIONS

- Il faudra, par conséquent, le contacter sur la semaine suivante (Semaine 8) afin de commencer au plus tôt cette phase de production.

### PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Rédiger et envoyer un compte rendu des idées relevées, pour la charte graphique du MOOC. Puis, entamer la rédaction de la charte sur cette semaine 8.
- Dès la réception de la réponse de Rolland Lejoliff, le groupe doit commencer la mise en place de la plateforme du MOOC.
- Si possible, InLight pourra continuer les réalisations en motion design.

# JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 07

## TABLEAU DE BORD

