

# JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 08

## ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Nous nous sommes concentrés sur le site web du MOOC. Par conséquent, Nous avons créé une maquette prévisionnelle afin que vous puissiez visualiser le rendu.
- Pour introduire l'utilisation du site web, nous avons prévu la conception de deux images animées qui expliqueront aux utilisateurs le fonctionnement de la plateforme lors de la première connexion. L'une sera adaptée aux mobiles et l'autre au format classique de la page web.
- Le site web du MOOC sera constitué de plusieurs cours composant la formation. Lorsque l'utilisateur cliquera sur le cours, une nouvelle page se chargera. Sur cette dernière, il sera possible de suivre le cours soit grâce à une vidéo explicative, soit, pour les sourds et malentendant, grâce à un texte (script de la vidéo). A la fin de l'explication, l'utilisateur sera invité à répondre à une ou plusieurs questions afin de valider sa progression.

## PROBLÈMES

- Un problème s'est posé concernant les comptes utilisateurs du MOOC. Nous avons pour idée de mettre en place un système de barres de progression afin que l'utilisateur s'y retrouve dans sa formation. Or, la demande initiale du commanditaire était de ne pas demander à l'utilisateur de créer de comptes afin que les cours soit libre d'accès pour tout le monde. Après réflexion, en sachant que la formation ne durant que deux heures, nous nous sommes donc dit qu'il n'était pas nécessaire que des comptes utilisateurs soient créés.

## SOLUTIONS

- Afin de pouvoir garder notre idée de barres de progression, nous avons décidé d'employer les cookies, petits fichiers déposés dans l'ordinateur des clients afin d'y sauvegarder certaines données, comme moyen de sauvegarde de l'avancement dans la formation.

## PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Commencer la rédaction du cahier de conception.
- Commencer la création de la charte graphique du MOOC.
- Commencer le codage du site web (après l'approbation du commanditaire).

## CHARTRE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Tâche non définie




## VIDÉO PROMOTIONNELLE DU M.O.O.C.

Tâche non définie



## MISE EN PLACE DU M.O.O.C

Choix de la plateforme



Conception des contenus texte



Conception des évaluations



Conception des contenus Multimédia



Intégration du contenu dans la plateforme



Lancer la beta test



Analyse correction de la beta test



Lancer le MOOC en public



## COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU M.O.O.C.

Tâche non définie



## Performance du système d'information

9

Echanges avec le commanditaire

2

Rencontres avec le commanditaire

2

Rencontres avec la tutrice

## Fonctionnement de l'équipe



Répartition des tâches  
REALISEE



Ambiance générale  
TRES BONNE AMBIANCE



Sauvegarde cloud  
TOUS LES SOIRS

## TEMPS DE TRAVAIL

Clément - 39 h



Louis - 37 h



Juliette - 31 h



Estelle - 37 h



Killian - 35 h



Thomas - 28 h



Enguerrand - 27 h

