

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 10

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Création et finalisation de quatre logotypes différents et de leurs déclinaisons.
- Création du scénario de la vidéo de présentation du MOOC et commencement du story board.
- Avancement de la vidéo motion design sur la désinfection
- Choix de l'arborescence du site du mooc
- Commencement de la rédaction du cahier de conception
- Changement de cap : le MOOC est devenu un e-learning
- Choix du nom du e-learning : «Sanoform»

PROBLÈMES

- Un problème s'est posé concernant le MOOC. Après réflexion, nous nous sommes rendu compte qu'il était préférable de considérer le projet non pas comme un MOOC mais comme un e-learning.

SOLUTIONS

- Nous avons choisi d'opter pour un e-learning puisqu'un MOOC se déroule sur une durée déterminée, du nouveau contenu doit être ajouté régulièrement et le nombre d'utilisateurs est restreint, ce qui est l'inverse du e-learning.
- Le contenu ne changera pas et restera interactif.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Finir la rédaction du cahier de conception.
- Commencer la création des vidéos du MOOC.
- Commencer le codage du site web.

CHARTRE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Tâche non définie



VIDÉO PROMOTIONNELLE DU M.O.O.C.

Tâche non définie



MISE EN PLACE DU M.O.O.C

Choix de la plateforme



Conception des contenus texte



Conception des évaluations



Conception des contenus Multimédia



Intégration du contenu dans la plateforme



Lancer la beta test



Analyse correction de la beta test



Lancer le MOOC en public



COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU M.O.O.C.

Tâche non définie



Performance du système d'information

14

Echanges avec le commanditaire

2

Rencontres avec le commanditaire

3

Rencontres avec la tutrice

Fonctionnement de l'équipe



Répartition des tâches
REALISEE



Ambiance générale
TRES BONNE AMBIANCE



Sauvegarde cloud
TOUS LES SOIRS

TEMPS DE TRAVAIL

Clément - 44 h



Louis - 42 h



Juliette - 39 h



Estelle - 41 h



Killian - 41 h



Thomas - 31 h



Enguerrand - 30 h

