

JOURNAL HEBDOMADAIRE

SEMAINE 11

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Rédaction et finalisation du Cahier de Conception.
- De nombreuses idées trouvées concernant la conception du contenu du cours du e-learning.
- De plus, d'autres idées concernant l'identité visuelle du e-learning : de nouveaux logos seront proposés au commanditaire sur la semaine prochaine.

PROBLÈMES

- Suite à l'absence de l'identité visuelle du e-learning et la date de rendu du Cahier de Conception, nous avons inclus l'ensemble des logotypes réalisés dans le rendu final du Cahier de Conception.

SOLUTIONS

- Par conséquent, nous proposerons l'ensemble des nouveaux logotypes conçus à Rolland Lejoliff pour ensuite, finaliser la conception de la charte graphique, le plus tôt possible.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Fixer une date de reunion avec l'ensemble du groupe InLight, notre tutrice Ludivine Tschaine, la responsable de communication de SANOGIA Coralie Poudenx et notre commanditaire Rolland Lejoliff. L'idéal serait jeudi prochain.

CHARTRE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Tâche non définie



VIDÉO PROMOTIONNELLE DU M.O.O.C.

Tâche non définie



MISE EN PLACE DU M.O.O.C

Choix de la plateforme



Conception des contenus texte



Conception des évaluations



Conception des contenus Multimédia



Intégration du contenu dans la plateforme



Lancer la beta test



Analyse correction de la beta test



Lancer le MOOC en public



COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU M.O.O.C.

Tâche non définie



Performance du système d'information

16

Echanges avec le commanditaire

2

Rencontres avec le commanditaire

3

Rencontres avec la tutrice

Fonctionnement de l'équipe



Répartition des tâches
REALISEE



Ambiance générale
ÉQUIPE EXTÉNUÉE MAIS MOTIVÉE



Sauvegarde cloud
TOUS LES SOIRS

TEMPS DE TRAVAIL

Clément - 70 h



Louis - 62 h



Juliette - 69 h



Estelle - 61 h



Killian - 57 h



Thomas - 57 h



Enguerrand - 57 h

