

JOURNAL **HEBDOMADAIRE**

SEMAINE 12

ACTIVITÉS - RÉUNIONS

- Réunion avec l'ensemble du groupe InLight, la tutrice Ludivine Tschaine et la responsable communication Coralie Poudenx.
- Suite à la demande de Coralie Poudenx, les couleurs demandées sont appliquées à cette nouvelle planche de logotypes.
- Commencement de la réalisation de la vidéo du PH.
- Répartition des tâches concernant la soutenance du 15 décembre.
- Début de réalisation du diaporama de la soutenance.

PROBLÈMES

- Aucun problème rencontré durant cette semaine.

SOLUTIONS

- Par conséquent, aucune solution n'est à apporter.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Demander à Monsieur Rolland Le Joliff et à Coralie Poudenx si leur présence à la soutenance de mi-parcours est possible (confirmer par la suite).
- Finalisation du diaporama de la soutenance.
- Réunion avec l'ensemble du groupe InLight afin de s'entraîner à l'oral.

CHARTRE GRAPHIQUE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Tâche non définie



VIDÉO PROMOTIONNELLE DU M.O.O.C.

Tâche non définie



MISE EN PLACE DU M.O.O.C

Choix de la plateforme



Conception des contenus texte



Conception des évaluations



Conception des contenus Multimédia



Intégration du contenu dans la plateforme



Lancer la beta test



Analyse correction de la beta test



Lancer le MOOC en public



COMMUNICATION & PROMOTION AUTOUR DU M.O.O.C.

Tâche non définie



Performance du système d'information

18

Echanges avec le commanditaire

3

Rencontres avec le commanditaire

4

Rencontres avec la tutrice

Fonctionnement de l'équipe



Répartition des tâches
REALISEE



Ambiance générale
TRES BONNE AMBIANCE



Sauvegarde cloud
TOUS LES SOIRS

TEMPS DE TRAVAIL

Clément - 75 h



Louis - 67 h



Juliette - 72 h



Estelle - 66 h



Killian - 62 h



Thomas - 68 h



Enguerrand - 68 h

